PENGARUH METODE PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH JEMBATAN TERHADAP JADWAL DAN BIAYA PROYEK 

(Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Golf Island dan River Walk - Pantai Indah Kapuk) by Rossa Destia, -
PENGARUH METODE PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH
JEMBATAN TERHADAP JADWAL DAN BIAYA PROYEK
(Studi Kasus pada Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau
Golf Island dan River Walk - Pantai Indah Kapuk)
TUGAS AKHIR
diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik




PROGRAM STUDI TEKNIK SIPIL S1
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL




PENGARUH METODE PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH
JEMBATAN TERHADAP JADWAL DAN BIAYA PROYEK
(STUDI KASUS PADA PROYEK PEMBANGUNAN
JEMBATAN PENGHUBUNG ANTARA PULAU GOLF
ISLAND DAN RIVER WALK - PANTAI INDAH KAPUK)
Oleh
Rossa Destia
Sebuah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Teknik pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan
© Rossa Destia 2019
Universitas Pendidikan Indonesia
Agustus 2019
Hak Cipta dilindungi undang-undang.
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhya atau sebagian,




Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Nama lengkap : Rossa Destia
NIM : 1500951
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Pengaruh Metode
Pelaksanaan Struktur Bawah Jembatan Terhadap Jadwal dan Biaya Proyek (Studi
Kasus pada Proyek Pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Golf Island
dan River Walk - Pantai Indah Kapuk) ini beserta seluruh isinya adalah benar-
benar karya saya sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan
dengan cara yang  tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat
keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apabila
dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim





PENGARUH METODE PELAKSANAAN STRUKTUR BAWAH
JEMBATAN TERHADAP JADWAL DAN BIAYA PROYEK
Rossa Destia, Dewi Yustiarini1), Nanang Dalil Herman2)




Pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi memerlukan pemilihan metode
pelaksanaan yang tepat agar durasi pelaksanaan dapat sesuai dengan rencana.
Pada pembangunan struktur bawah jembatan di proyek ini, lokasi pembangunan
terbagi menjadi dua, yaitu Golf Island dan River Walk. Dengan terbaginya lokasi
proyek pembangunan maka kondisi masing-masing lokasi akan berbeda,
pemilihan metode pelaksanaan perlu mempertimbangkan kondisi di masing-
masing lokasi untuk menentukan metode pelaksanaan yang paling tepat dan
paling efektif. Metode pelaksanaan pembangunan struktur bawah pada proyek
pembangunan Jembatan Penghubung antara Pulau Golf Island dan River Walk
mempunyai dua pilihan, yaitu pembangunan dilaksanakan secara berurutan atau 1
arah dari lokasi abutment 1 hingga abutment 2 dan pembangunan dilaksanakan
secara dua arah, yaitu di abutment 1 dan abutment 2 secara bersamaan. Biaya
yang diperlukan untuk metode pelaksanaan pembangunan struktur bawah secara
satu arah adalah sebesar Rp84,979,070,330.00, biaya metode pelaksanaan
pembangunan struktur bawah secara 2 arah adalah sebesar Rp85,052,591,330.00
dan biaya PT. PP (Persero) Tbk adalah sebesar Rp85,020,719,293.00. Adapun
selisih biaya dari ketiga metode pelaksanaan tersebut adalah sebesar
Rp41,648,963.00 antara satu 1 arah dengan PT. PP (Persero) Tbk dan selisih
sebesar Rp31,872,037.00 antara satu 2 arah dengan PT. PP (Persero) Tbk. Dari
segi waktu pelaksanaan, metode pelaksanaan secara satu arah memiliki durasi
selama 55 minggu, metode pelaksanaan secara dua arah memiliki durasi 24
minggu dan durasi PT. PP (Persero) Tbk adalah selama 39 minggu. Dapat
disimpulkan bahwa metode pelaksanaan secara dua arah memiliki durasi yang
lebih cepat 62% dibanding metode pelaksanaan PT. PP (Persero) Tbk dengan
perbedaan biaya yang tidak terlalu besar pada total biaya, yaitu 0,1%, tetapi
memiliki perbedaan biaya per minggu sebesar 71% dibanding metode
pelaksanaan secara satu arah.
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ABSTRACT
Implementation of construction projects requires the selection of appropriate
implementation methods so that the duration of implementation can be in
accordance with the plan. In the construction of the under bridge structure in this
project, the construction site is divided into two, namely Golf Island and River
Walk. With the division of development project locations, the conditions of each
location will be different, the selection of implementation methods need to
consider the conditions in each location to determine the most appropriate and
most effective implementation method. The method of implementing the
construction of the lower structure in the Connecting Bridge construction project
between Golf Island Island and River Walk has two choices, namely the
construction is carried out sequentially or in one direction from the location of
abutments 1 to abutment 2 and the construction is carried out in two directions,
namely at abutment 1 and abutment 2 simultaneously. The costs required for the
implementation of the construction of the structure underneath in one direction is
Rp. 84,979,070,330.00, the cost for the method for carrying out the structure
under the construction in 2 directions is Rp. 85,052,591,330.00 and the cost of PT.
PP (Persero) Tbk amounting to Rp85,020,719,293.00. The difference in cost from
the three methods of implementation is Rp.41,648,963.00 between one direction
and PT. PP (Persero) Tbk and the difference of Rp31,872,037.00 between one 2
directions with PT. PP (Persero) Tbk. In terms of implementation time, the one-
way implementation method has a duration of 55 weeks, the two-way
implementation method has a duration of 24 weeks and the duration of PT. PP
(Persero) Tbk is for 39 weeks. It can be concluded that the two-way
implementation method has a faster duration of 62% compared to the
implementation method of PT. PP (Persero) Tbk with a difference in cost that is
not too large in the total cost, which is 0.1%, but has a difference in costs per
week of 71% compared to the method of implementation in one direction.
Keywords: lower structure, bridge, method, cost, duration
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